Бабкинская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

              26.03.2009                                                                                                            № 34

      В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 05.03.2008 года № 43-п «О реализации комплексного проекта модернизации образования» и постановлением главы Частинского муниципального района от 27.03.2008 № 59 «О реализации комплексного проекта модернизации образования», приказом муниципального учреждения управления образования  администрации Частинского муниципального района от 20.03.2009 № 40

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий (дорожные карты) Бабкинской средней общеобразовательной школы на 2009 год согласно Приложению 1.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                     Н.Ю.Шестакова
Приложение № 1 

к приказу Бабкинской средней общеобразовательной школы от 26.03.2009 г. № 34

План-график мероприятий (дорожные карты)

по направлениям комплексного проекта модернизации образования 

в Бабкинской средней общеобразовательной школе на 2009 год

	Задача
	Действия школы
	Срок
	Документ, результат
	Ответственные

	1. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ)

	Определение ответственных за реализацию направления «Внедрение НСОТ» на 2009 год
	Издание приказа  по школе «О составе школьной команды по реализации комплексного проекта модернизации образования на 2009 год»
	февраль
	Приказ школы
	Шестакова Н.Ю.

	Внесение изменений в Порядок распределения стимулирующей части ФОТ для общеобразовательных учреждений на региональном и муниципальном уровнях
	Изучение изменений в приказ Министерства образования Пермского края от 11.06.2008 № СЭД 26-01-04-51; доведение информации до работников ОУ
	март
	Лист ознакомления с изменениями в Порядок
	Горшкова А.Н.

	Проведение рабочей группы по разработке коэффициента сложности предметов, применяемого в НСОТ
	Изучение протокола рабочей группы Министерства образования по разработке коэффициента сложности предметов, применяемого в НСОТ
	март
	Лист ознакомления с протоколом рабочей группы
	Горшкова А.Н.

	Совещание с руководителями ОУ и бухгалтерами

по вопросам внедрения НСОТ
	Участие в совещании по данному вопросу с руководителями ОУ и бухгалтерами ОУ
	март
	Протокол совещания
	Шестакова Н.Ю.

	Ознакомление с проектом постановления Правительства Пермского края «О внедрении НСОТ в непилотных территориях»
	Изучение проекта постановления, размещенного на сайте КПМО
	март
	Лист ознакомления
	Горшкова А.Н.

	Утверждение проекта постановления Правительства Пермского края «О внедрении НСОТ в непилотных территориях»
	Изучение  постановления Правительства Пермского края «О внедрении НСОТ в непилотных территориях»
	апрель
	Лист ознакомления
	Горшкова А.Н.

	Подписание Соглашений о совместной деятельности, направленной на внедрение НСОТ в непилотных территориях Пермского края на 2009 год
	Ознакомление руководителей ОУ и бухгалтеров ОУ с Соглашением
	май
	Соглашения

Лист ознакомления
	Шестакова Н.Ю

	Проведение курсов повышения квалификации по НСОТ по итогам конкурса
	Прохождение курсовой подготовки руководителями ОУ, бухгалтерами ОУ
	апрель-октябрь
	Удостоверения о прохождении курсовой подготовки
	Шестакова Н.Ю

	Подготовка нормативной базы в связи с внедрением НСОТ
	Внесение изменений в Устав школы по полномочиям Управляющего совета и коллективный договор школы в связи с введением НСОТ
	апрель-май
	Регистрация изменений в Устав.

Обновление коллективного договора ОУ
	Шестакова Н.Ю

	Внедрение автоматизированной системы для расчетов заработной платы по НСОТ
	Апробация автоматизированной программы
	апрель
	Автоматизированная программа
	Горшкова А.Н.

	2. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ)

	Внесение изменений в постановление Правительства Пермского края от 20.04.2007 года № 65-п, касающихся доведения средств по единым нормативам и на фактический контингент до общеобразовательного учреждения
	Изучение Постановления «Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Пермского края органам местного самоуправления муниципальных районов на выполнение  отдельных государственных полномочий в сфере образования»
	январь
	Лист ознакомления
	Горшкова А.Н.

	Формирование команд по реализации проекта
	Назначение ответственных лиц по внедрению НПФ 
	февраль
	Приказ школы
	Шестакова Н.Ю

	Организационное сопровождение проекта
	-Участие в работе совещания с руководителями  и бухгалтерами ОУ «Об основных итогах реализации НПФ в 2008 году»

-Подписание Соглашений о совместной деятельности, направленной на внедрение механизма нормативного подушевого финансирования в системе образования Пермского края на 2009 год
	февраль-март
	Протокол совещания

Соглашение
	Горшкова А.Н



	Организация мониторинга методик формирования НПФ за счет местного бюджета
	Знакомство с нормативным правовым актом Частинского района «Методика НПФ в Частинском районе»
	март
	Нормативный правовой акт
	 Горшкова А.Н



	Разработка и внедрение Методики формирования НПФ
	-Изучение Методики формирования НПФ за счет местного бюджета, исходя из стандарта условий.

- Внедрение методики в Частинском районе и ОУ
	июль-октябрь
	Методика формирования НПФ
	Шестакова Н.Ю

Горшкова А.Н



	Проведение курсов повышения квалификации для руководителей общеобразовательных учреждений, бухгалтеров
	 Прохождение обучения
	июль-декабрь
	Удостоверения о повышении квалификации по заданной теме
	Шестакова Н.Ю

Горшкова А.Н.

	Публикации в СМИ
	Информационное сопровождение
	апрель-декабрь
	Медиа-план
	Вяткина В.В.

	3. Развитие региональной системы оценки качества образования (РСОКО)

	Разработка проекта примерного Положения о промежуточной аттестации и допуске к государственной (итоговой) аттестации выпускников для общеобразовательных учреждений Пермского края
	Участие в обсуждении проекта с участием органов государственно-общественного управления, подготовка предложений
	март
	Проект примерного Положения
	Вяткина А.В.

	Создание базы данных об участниках ЕГЭ и итоговой аттестации 9-х классов в новой форме и результатов мониторинговых исследований, банка заданий
	Контроль за формированием базы данных на уровне ОУ
	в течение года
	Электронный банк данных
	Вяткина А.В.

Новожилова Г.И.

	Подготовка специалистов в области оценки качества образования
	Организация обучения 
	В течение года
	Подготовленные эксперты, технологи, разработчики КИМов
	Шестакова Н.Ю



	Участие в международных сравнительных исследованиях качества общего образования по граждановедению ICCS-2009
	Организация и контроль проведения исследований, в выбранных школах
	апрель
	Заполненные материалы и отчеты для отправки на обработку в Центр ОКО
	Вяткина А.В

	Создание региональных КИМов для оценки качества образования на разных уровнях (мониторинговые обследования)
	Апробация измерительных материалов в пилотных школах
	июнь
	Предложения по КИМам
	Вяткина А.В

	Формирование рабочей группы по разработке механизмов оценки эффективности образовательных систем и единой региональной базы результатов оценки
	Участие представителей в рабочей группе
	апрель
	Приказ
	Вяткина А.В

	Разработка концепции региональной оценки эффективности образовательных систем, единой базы данных и механизмов их внедрения
	Участие представителей в работе группы, обеспечение внедрения системы
	декабрь
	Концепция, установленный в ОУ программный продукт, методические рекомендации по наполнению баз данных и проведению оценки, приказ о внедрении системы
	Вяткина А.В.

	Проведение ЕГЭ предметам
	Подготовка базы данных и нормативных документов институционального уровня, обеспечение подвоза детей, организация ЕГЭ в ППЭ, оформление свидетельств для отдельных участников ЕГЭ
	апрель-июнь
	Базы данных рейтинга, приказы, инструкции, положения, рекомендации в соответствии с требованиями Рособрнадзора
	Вяткина А.В.

Шестакова Н.Ю



	Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме
	Подготовка базы данных и нормативных документов муниципального уровня, формирование и подготовка региональных предметных комиссий (муниципальных подкомиссий), проведение экзаменов, обработка результатов
	
	
	Вяткина А.В.

	Формирование системы общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ района
	-Изучение регионального Положения об общественных наблюдателях.

-Информирование населения. 

-Прием заявлений от общественных наблюдателей, выдача удостоверений, консультирование 
	апрель-июнь
	Приказ, положение
	Шестакова Н.Ю

Горшкова С.М.

	Анализ результатов ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме
	Анализ, подготовка отчетов
	октябрь
	Сборники статистических, аналитических материалов, нормативных документов
	Вяткина А.В.

	Участие в мониторинговых обследованиях качества общего образования в школах
	Разработка документов муниципального уровня;

контроль  проведения обследований в ОУ;  подготовка отчета
	сентябрь
	Приказ школы
	Вяткина А.В.

	Проведение семинаров с педагогическими работниками по вопросам оценки качества образования
	Подготовка и проведение семинаров на муниципальном уровне
	март-декабрь
	Рекомендации, инструктивные письма, график семинаров
	Вяткина А.В.

	Семинар для руководителей ОУ «Подготовка нормативной основы итоговой аттестации выпускников в условиях новой системы оценки качества образования»
	Организация семинара и участие руководителей школ
	март
	Методические рекомендации
	Вяткина А.В.

	Участие в семинаре для педагогов ОУ «Компетентностный подход в образовании»
	Организация семинара и участие педагогов школ
	октябрь
	Методические рекомендации
	Вяткина А.В.

	4. Развитие сети общеобразовательных учреждений Частинского района: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства

	Нормативно-правовое регулирование
	-Изучение изменений в приказ Министерства образования Пермского края по критериям неэффективных школ; изучение уточненного Положения по Базовой школе.

-Утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию муниципальных программ развития сети
	январь
	Муниципальная программа развития сети
	Шестакова Н..Ю.

	Научное сопровождение процессов реализации мероприятий программ развития сети
	-Участие в аналитических семинарах по вопросам реализации мероприятий развития сети.

- Формирование данных о ходе реализации мероприятий по развитию сети.

- Формирование и анализ целевых показателей результативности.
	февраль-сентябрь
	Реализация Программы развития сети
	Шестакова Н.Ю.

	Построение инновационной модели «Учительский дом»
	Изучение нормативных документов и методических рекомендаций о порядке функционирования модели «Учительский дом»
	февраль-сентябрь
	
	Шестакова Н.Ю

	Систематизация данных о состоянии общеобразовательного учреждения по показателям, установленным в рамках КПМО
	Формирование перечня сведений и мониторинг данных по реализации мероприятий по развитию сети ОУ
	март-декабрь
	Свод данных в электронном виде о состоянии ОУ по определенным параметрам
	Вяткина А.В.

	Организация работы по подготовке школы к началу нового учебного года
	-Организация ремонтных работ к проверке готовности ОУ к новому учебному году -Реализация и финансовое обеспечение мероприятий по выполнению требований надзорных органов
	Июнь-июль
	Подписание акта готовности  школы к новому учебному году
	Новожилова Г.И.

 Горшкова А.Н.

	Подготовка кадров по применению новых образовательных технологий
	Участие в обучающем семинаре по организации системы адаптации учащихся, поступивших на старшую ступень школы
	август-сентябрь
	Организация обучения педагогов
	Вяткина А.В.

	Подведение итогов реализации мероприятий КПМО по целевым показателям результативности
	Подготовка аналитических материалов по изменению сети ОУ по целевым показателям результативности
	ноябрь-декабрь
	Аналитическая справка
	Шестакова Н.Ю.

	Организация работы по реализации мероприятий по развитию сети на перспективу до 2011 года
	Формирование плана работы по развитию сети на 2010 год
	декабрь
	План работы на 2010-2011 г.г.
	Шестакова Н.Ю

	5. Расширение общественного участия в управлении образованием

	Доработка нормативной базы по управлению школой с участием управляющих советов
	Анализ нормативной базы общеобразовательных учреждений по государственно-общественному управлению образованием
	февраль-март
	Выполнение рекомендаций по нормативной базе, регламентам, методическим материалам.

-Протоколы заседаний.

- Материалы сайта.
	Санникова Г.В.

	Апробация системы координации деятельности управляющих советов
	Организация обучения общественных управляющих в системе многоступенчатого образования.

Сопровождение в рамках тьюторской модели общественного управления на уровне муниципалитета
	в течение года
	Отработка системы координации образовательного процесса с включением тренерских команд региона, обеспечение дистанционного формата обучения и оперативного взаимодействия
	Санникова Г.В.

Шестакова Н.Ю

	
	Участие в общественном обсуждении сетевой модели управляющих советов Частинского района
	февраль-март
	Выполнение методических рекомендаций
	Санникова Г.В.

	
	Обучение тьюторов (тренеров) УС на курсах повышения квалификации 
	апрель-октябрь
	Получение  документа – тьютор ОГУ
	Санникова Г.В.

	
	Участие в организации краевого родительского собрания по вопросам модернизации образования в крае
	апрель
	Материалы собрания
	Санникова Г.В.

	Участие в семинарах для УС по категориям и по основным направлениям деятельности
	1. Организация семинаров по деятельности ОГУ для директоров

2. Организация семинаров по деятельности ОГУ для родителей и кооптированных членов

3. Организация семинаров по деятельности ОГУ для учащихся, входящих в УС

4. Организация  семинаров по деятельности ОГУ  для учителей
	По утвержденному графику
	График обучения.

Отчеты по итогам проведения семинаров
	Санникова Г.В

	Мониторинг деятельности УС
	Оценка деятельности УС
	ежемесячно
	Рейтинг ОУ
	Санникова Г.В.

	PR-сопровождение деятельности УС
	PR-сопровождение деятельности УС на муниципальном уровне, в СМИ
	В течение года
	Статьи и записи передач
	Вяткина В.В.

	Участие в краевом конкурсе инновационных социально-образовательных проектов расширения общественного участия в управлении образованием
	Принять участие ОУ в краевом конкурсе инновационных социально-образовательных проектов расширения общественного участия в управлении образованием «Путь к партнерству»
	февраль-декабрь
	Обобщение и распространение опыта работы органов ОГУ
	Санникова Г.В.

	
	Участие в            совещании руководителей ОУ по вопросу «ОГУ: опыт, проблемы, перспективы»
	январь
	Обобщение и распространение опыта работы органа ОГУ
	Санникова Г.В.

	6. Организационное обеспечение реализации регионального проекта модернизации образования

	Формирование плана организационных мероприятий по реализации проекта на 2009 год
	Формирование дорожной карты по всем направлениям
	февраль
	Дорожные карты по всем направлениям
	Шестакова Н.Ю

	
	Аппаратное совещание «О задачах реализации комплексного проекта модернизации образования в школе в 2009 году»
	апрель
	Материалы к аппаратному совещанию
	Шестакова Н.Ю.

	Подготовка нормативно-правовой базы по реализации проекта в 2009 году
	Разработка и утверждение плана-графика работ по реализации КПМО
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	Организация информационного освещения хода реализации мониторинга
	Подготовка дайджеста по итогам мониторинга
	ежемесячно
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	Закирова Г.Э.
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